รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2568
(ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

โรงเรียนสายน้ำทิพย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

เลขที่ 293 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนสายน้ำทิพย์
ที่..... **วันที่** ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์

ตามที่โรงเรียนสายน้ำทิพย์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานั้น

ในการนี้โรงเรียนสายน้ำทิพย์ได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....
(นางสาวสุกัญญา รอดไรย์)
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

ความเห็นผู้บริหารสถานศึกษา

.....แจ้งผลและมอบหมายการดำเนินกิจกรรม และใช้จ่ายงบประมาณ.....
ให้เป็นไปตามปฏิทินที่กำหนด.....

ลงชื่อ.....
(นายชาติวุฒิ ประสพศักดิ์)
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์

คำนำ

เอกสารรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามขอบข่ายภารกิจของหน่วยงานในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการขับเคลื่อนนโยบาย และการบริหารจัดการของโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ต่อสาธารณชนทั่วไปและเพื่อนำข้อมูลผลการดำเนินงานไปใช้วางแผนกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะผู้จัดทำ
โรงเรียนสายน้ำทิพย์

สารบัญ

คำนำ ก
สารบัญ ข
รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้
จ่ายงบประมาณโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ตามกลุ่มบริหารวิชาการ 1
2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ตามกลุ่มบริหารงบประมาณ 29
3. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ตามกลุ่มบริหารงานบุคคล 32
4. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ตามกลุ่มบริหารทั่วไป 34

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
****

1. **โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย**
2. **สถานะของโครงการ**
   ☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว
3. **ผลการดำเนินงานตามโครงการ**
   ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)
   ๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศักยภาพให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัยมากกว่าร้อยละ 90.00
   ๒. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศักยภาพให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจเหมาะสมมากกว่าร้อยละ 90.00
   ๓. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศักยภาพให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมตามวัยมากกว่าร้อยละ 90.00
   ๔. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศักยภาพให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัยมากกว่าร้อยละ 90.00
   ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)
   เด็กได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการให้มีสุขภาพกายและสุขนิสัยที่ดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กมีความใฝ่รู้ มีทักษะ มีการสื่อสาร มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ มีความมั่นใจกล้าแสดงออกสมวัย รู้จักชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว การช่วยเหลือแบ่งปัน สามารถเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย
4. **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ**
   4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....10,000.....บาท
   4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....13,375.....บาท เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2567
   4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....-3,375.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568
5. **ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")**
   งบประมาณไม่เพียงพอต่อการใช้จริง
6. **ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")**
   ขอตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณต่อไป

ลงชื่อ ยุพิน ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางยุพิน เกตุพูล)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
****

1. โครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. นักเรียนสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้มากกว่าร้อยละ 90.50
2. นักเรียนมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้มากกว่าร้อยล 90.50
3. นักเรียนมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัยมากกว่าร้อยละ 90.50
4. นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์มากกว่าร้อยละ 90.50
5. นักเรียนมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์มากกว่าร้อยละ 90.50

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

1. เด็กปฐมวัยมีสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้
2. เด็กปฐมวัยมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
3. เด็กปฐมวัยมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
4. เด็กปฐมวัยมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
5. เด็กปฐมวัยมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....5,000.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....-.....บาท เมื่อวันที่.....

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....5,000.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

ลงชื่อ สุพัฒตรา ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวสุพัฒตรา เกตุประทุม)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
****

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยและความต้องการของท้องถิ่น มากกว่าร้อยละ ๙๐
2. สถานศึกษามีการจัดการกิจกรรมรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ มากกว่าร้อยละ ๙๐
3. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการความสามารถความถนัด และความสนใจของผู้เรียน มากกว่าร้อยละ ๙๐
4. ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง มากกว่าร้อยละ ๙๐
5. สถานศึกษามีการนิเทศภายใน กำกับติดตาม ตรวจสอบ และนำผลไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง มากกว่าร้อยละ ๙๐
6. สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมถึงตัวผู้เรียนทุกคน มากกว่าร้อยละ ๙๐

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น มีการจัดกิจกรรมรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง สถานศึกษามีการนิเทศภายใน กำกับติดตาม ตรวจสอบ และนำผลไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงตัวผู้เรียนทุกคน

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....500.....บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....-.....บาท เมื่อวันที่.....
4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....500.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

ลงชื่อ สุพัฒตรา ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวสุพัฒตรา เกตุประทุม)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
****

1. โครงการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. สถานศึกษาจัดวางระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมมีขั้นตอนอย่างชัดเจนและมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ มากกว่าร้อยละ ๙๑

2. สถานศึกษาจัดให้ผู้เกี่ยวของทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี มากกว่าร้อยละ ๙๑

3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา มากกว่าร้อยละ ๙๑

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

สถานศึกษามีการกำหนดใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐ สถานศึกษาจัดวางระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอย่างชัดเจนและมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ ผู้เกี่ยวของทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี ให้ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....1,000.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....-.....บาท เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2567

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....1,000.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางทัศนีย์ น้อยนงเยาว์)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
****

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. สถานศึกษามีแหล่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษามากกว่า ร้อยละ ๙๑

2. สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง มากกว่า ร้อยละ ๙๑

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้องและสามารถนำมาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....50,000.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....9,506.88.....บาท เมื่อวันที่13 ม.ค.2568

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....40,493.12.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางทัศนีย์ น้อยนงเยาว์)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
****

1. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในระดับปฐมวัย

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยของนักเรียนระดับปฐมวัยมากกว่าร้อยละ 91
2. เด็กปฐมวัยสามารถปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยได้อย่างเหมาะสมมากกว่าร้อยละ 91
3. วัฒนธรรมไทยได้รับการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่มากกว่าร้อยละ 91

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

เด็กปฐมวัยสามารถปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยได้อย่างเหมาะสม

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน.....1,000.....บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน.....-.....บาท เมื่อวันที่.....
4.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน.....1,000.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางทัศนีย์ น้อยนงเยาว์)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
****

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ร้อยละ 92
2. เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนมีความเจริญทางด้านสติปัญญา ความคิด ตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ ความสามารถรับผิดชอบต่อส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตนได้ ร้อยละ 92

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความต้องการของท้องถิ่น และสอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีการการจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนมีความเจริญทางด้านสติปัญญา ความคิด ตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ ความสามารถรับผิดชอบต่อส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตนได้ มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง สถานศึกษามีการนิเทศภายใน กำกับติดตาม ตรวจสอบ และนำผลไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงตัวผู้เรียนทุกคน

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน.....2,000.....บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน.....-.....บาท เมื่อวันที่.....
4.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน.....2,000.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวประภาศิริ สุขเจริญ)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
****

1. โครงการพัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผล

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. เพื่อให้โรงเรียนมีระบบการวัดและประเมินผลตามมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ มากกว่าร้อยละ 90
2. ครูทุกคนมีคู่มือการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพและเป็นแนวเดียวกัน มากกว่าร้อยละ 90
3. ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบและนำมาพัฒนาผู้เรียน มากกว่าร้อยละ 90
4. ผู้ปกครองและนักเรียนมีความพึงพอใจ ร้อยละ 90

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

เพื่อให้โรงเรียนมีระบบการวัดและประเมินผลตามมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ ครูทุกคนมีคู่มือการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพและเป็นแนวเดียวกัน

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....7,000.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....14,304.83....บาท เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2567

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....-7,304.83....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวศศิธร คำนึง)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
****

1. โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะทางวิชาการของผู้เรียน

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 90.20
2. ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะตามหลักสูตร ๕ ประการ ร้อยละ 95.20
3. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร ร้อยละ 95.20
4. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าเกณฑ์ระดับประเทศ ร้อยละ 50 ขึ้นไป

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ มีผลการประเมินสมรรถนะตามหลักสูตร การประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนของผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านการทดสอบระดับชาติสูงกว่าเกณฑ์ระดับประเทศ

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....15,000.....บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....-.....บาท เมื่อวันที่.....
4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....15,000.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวประภาศิริ สุขเจริญ)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
****

1. โครงการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีระบบที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางาน อย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ มากกว่าร้อยละ 90

2. เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนามาตรฐานการศึกษาโดยมุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่หลักสูตรกำหนด มากกว่าร้อยละ 90

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนาแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากาลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน....1,000.....บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน.....-.....บาท เมื่อวันที่.....
4.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน.....1,000.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

ลงชื่อ ..... ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวทิพย์อาภา เป็งวงศ์)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
****

1. โครงการการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ 89
2. นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณเป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ 89
3. นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาเป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ 89
4. นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ 89
5. นักเรียนมีความสามารถก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ 89
6. นักเรียนมีความสามารถทางด้านภาษาไทยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศเป็นไปตามเกณฑ์
7. นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ และการฝึกงานหรือการทำงานเป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ 89

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ อ่านออก เขียนได้คล่องแคล่ว และมีผลการทดสอบ ทุกระดับอยู่ในระดับดีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้วิชาอื่นๆ ได้อย่างดี

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....10,000.....บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....-.....บาท เมื่อวันที่.....
4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....10,000.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวณัฐฤตา ภูจอมนิล)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
****

1. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นเป็นไปตามเกณฑ์ มากกว่า ร้อยละ 90.00
2. นักเรียนผ่านการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาเป็นไปตามเกณฑ์ มากกว่า ร้อยละ 90.00
3. นักเรียนมีความรู้ก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มากกว่า ร้อยละ 90.00

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

1. นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นเป็นไปตามเกณฑ์
2. นักเรียนผ่านการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาเป็นไปตามเกณฑ์
3. นักเรียนมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน.....10,000.....บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน.....-.....บาท เมื่อวันที่.....
4.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน.....10,000.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

ลงชื่อ ..... ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวอรทัย ห่อทอง)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
****

1. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. เพื่อผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนตามกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์ได้ เหมาะสมตามระดับชั้น มากกว่าร้อยละ 90
2. เพื่อผู้เรียนมีความสามารถในด้านการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสมตามระดับชั้น มากกว่าร้อยละ 90
3. เพื่อผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดคำนวณตามทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหมาะสมตามระดับชั้น มากกว่าร้อยละ 90
4. เพื่อผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มากกว่าร้อยละ 90
5. เพื่อผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้อย่างเหมาะสมปลอดภัยมีประสิทธิภาพ มากกว่าร้อยละ 90
6. เพื่อผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะ ต่าง ๆ ตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์ อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง มากกว่าร้อยละ 90
7. ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
8. เพื่อผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย มากกว่าร้อยละ 90

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ มีคุณลักษณะของนักวิทยาศาสตร์ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีทุกระดับชั้น

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....10,000.....บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....-.....บาท เมื่อวันที่.....
4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....10,000.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวประภาศิริ สุขเจริญ)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
****

1. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา สร้างจิตสำนึกที่ดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ร้อยละ 91
2. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับนักเรียนให้มีจิตใจที่ดีงาม ร้อยละ 91
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีทัศนคติ ค่านิยม และวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่สังคมไทย ร้อยละ 91

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

นักเรียนทุกคนมีความประพฤติ และปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน.....47,000.....บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน.....-.....บาท เมื่อวันที่.....
4.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน.....47,000.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวภิมพ์รภัสร์ กษิติประดิษฐ)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
****

1. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ มากกว่าร้อยละ 90
2. นักเรียนสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา/นันทนาการตาจินตนาการ มากกว่าร้อยละ 90
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นไปตามเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 90
4. นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 90
5. นักเรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 90

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

1. นักเรียนดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
2. นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านกีฬาตามเต็มศักยภาพ
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....35,500.....บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....5,812.40.....บาท เมื่อวันที่ 23 ม.ค.2568
4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....29,687.60.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายวุฒิพงษ์ โฉสูงเนิน)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
****

1. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 92
2. เพื่อให้นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 92
3. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระศิลปะเป็นไปตามเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 92
4. เพื่อส่งให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มากกว่าร้อยละ 92
5. เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทัศนศิลป์/ดนตรี/นาฏศิลป์ ตามจินตนาการ มากกว่าร้อยละ 92
6. เพื่อให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจมากกว่าร้อยละ 92
7. เพื่อให้นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่างทั้งด้านทัศนศิลป์/ดนตรี/นาฏศิลป์ มากกว่าร้อยละ 92

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ ผ่านการประเมินการคิด วิเคราะห์และสมรรถนะสำคัญทางการเรียนตามเกณฑ์

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน....15,000.....บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน.....-.....บาท เมื่อวันที่.....
4.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน.....15,000.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวกรัญญา พรพิริยล้ำเลิศ)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
****

1. โครงการยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการงานอาชีพ มากกว่าร้อยละ 90
2. มีสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพียงพอ มากกว่าร้อยละ 90
3. ครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ มากกว่าร้อยละ 90
4. ครูมีการพัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนการสอน มากกว่าร้อยละ 90

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างเพียงพอครูมีทักษะและกระบวนการการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....5,000.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....-.....บาท เมื่อวันที่.....

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....5,000.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายสุทธิพงศ์ นาคทรัพย์)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
****

1. โครงการ ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. นักเรียนมีเจตคติที่ดีและมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร มากกว่าร้อยละ 85
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมากกว่าร้อยละ 85
3. นักเรียนมีผลการพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษรวมทั้ง สมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรของโรงเรียนให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด มากกว่าร้อยละ 85
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติ (O – NET) ให้มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
5. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก สามารถใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษอย่างมีเหตุผลผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ มากกว่าร้อยละ 85
6. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ มากกว่าร้อยละ 85

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

1. นักเรียนมีเจตคติที่ดีและมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับดีขึ้นไป
3. นักเรียนมีผลการพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษรวมทั้ง สมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรของโรงเรียนให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด อยู่ในระดับดีขึ้นไป
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติ (O – NET) อยู่ในระดับสูงขึ้น
5. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก สามารถใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษอย่างมีเหตุผล
6. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....10,000.....บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....32,998.20.....บาท เมื่อวันที่ 23 ม.ค.2568
4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....-22,998.20.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

งบประมาณไม่เพียงพอต่อการใช้จริง

6. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

ขอตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณต่อไป

ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวอริยาภรณ์ แจ้งโห้)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
****

1. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2. สถานะของโครงการ
   ☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว
3. **ผลการดำเนินงานตามโครงการ**
   ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

   ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

4. **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ**
   4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน....413,683.....บาท
   4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....154,384.43.....บาท เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2567
   4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....259298.57.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568
5. **ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")**
   - ไม่มี
6. **ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")**
   - ไม่มี

ลงชื่อ ..... ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายวุฒิพงษ์ โฉสูงเนิน)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
****

1. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
2. **สถานะของโครงการ**
   ☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว
3. **ผลการดำเนินงานตามโครงการ**
   ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)
   1. ผู้เรียนใช้ห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ มากกว่าร้อยละ 90
   2. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุด มากกว่าร้อยละ 90

   ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)
   ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน และสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ**
   4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน....10,000.....บาท
   4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....4,494.....บาท เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2567
   4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....5,506.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568
5. **ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")**
   - ไม่มี
6. **ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")**
   - ไม่มี

ลงชื่อ จนากร ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวจนากร แก้วมณี)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
****

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM)

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. นักเรียนมีคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ผ่าน กิจกรรมสะเต็มศึกษา มากกว่าร้อยละ 90
2. นักเรียนมีความสามารถบูรณาการความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ มากกว่าร้อยละ 90
3. นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาในชีวิตจริงทั้งในและนอกห้องเรียนรวมทั้งมีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มากกว่าร้อยละ 90

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

1. นักเรียนรักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเห็นว่าวิชาเหล่านั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
2. นักเรียนมีคุณลักษณะนิสัยและปฏิบัติตนเป็นคนดีตามค่านิยม 12 ประการ

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....2,000.....บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....-.....บาท เมื่อวันที่.....
4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....2,000.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

ลงชื่อ ..... ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวประภาศิริ สุขเจริญ)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
****

1. โครงการพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการสร้างงานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการเพิ่มขีดความสามารถทางการเรียนรู้ และส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน มากกว่าร้อยละ 90

2. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาในการสร้างงานวิจัย และนวัตกรรม มากกว่าร้อยละ 90

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

สถานศึกษามีความพร้อมด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งใช้กระบวนการวิจัย และงานนวัตกรรมที่ทันสมัย โดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริม อย่างมีประสิทธิภาพครูผู้สอนสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการวิจัย และนวัตกรรมไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน....5,000.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....-.....บาท เมื่อวันที่.....

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน....5,000.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวรัชดา บุญมหาสิทธิ์)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
****

1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และขจัดการเลือกปฏิบัติให้แก่เด็กและเยาวชนพิการให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพในโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มากกว่าร้อยละ 90
2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมและเรียนรวมในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพความพิการ มากกว่าร้อยละ 90
3. เพื่อพัฒนาโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมและเรียนรวมให้ได้มาตรฐาน มากกว่าร้อยละ 90
4. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษ ให้มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กพิเศษ มากกว่าร้อยละ 90
5. เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนครู ผู้ปกครอง หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในการสานสัมพันธ์เพื่อพัฒนาเด็กพิเศษ มากกว่าร้อยละ 90

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

โรงเรียนสายน้ำทิพย์ สามารถเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนร่วม (Inclusive Education) ซึ่งให้บริการนักเรียนอย่างมีคุณภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ (Resource center) ทั้งด้านหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผล ครูผู้สอนส่งเสริมให้เด็กพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพได้

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....2,000.....บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....-.....บาท เมื่อวันที่.....
4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....2,000.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวญาณิศา สาคะศุภฤกษ์)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
****

1. โครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาร้อยละ 95
2. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถที่จะจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 95
3. เพื่อส่งเสริมสถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาร้อยละ 95
4. เพื่อส่งเสริมการสร้างภาคีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 95

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความต้องการของท้องถิ่น และสอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีการการจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนมีความเจริญทางด้านสติปัญญา ความคิด ตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ ความสามารถรับผิดชอบต่อส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตนได้ มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง สถานศึกษามีการนิเทศภายใน กำกับติดตาม ตรวจสอบ นำผลไปใช้ในการปรับปรุง การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงตัวผู้เรียนทุกคน

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน....2,000.....บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน....4,676.....บาท เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2567
4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....-2676.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

งบประมาณไม่เพียงพอต่อการใช้จริง

6. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

ขอตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณต่อไป

ลงชื่อ กีรตยา ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวกีรตยา เนียมขำ)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
****

1. โครงการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้ต้นสังกัดและสาธารณชนได้รับทราบ ร้อยละ 94.5

2. เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก ร้อยละ 94.5

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนาแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากาลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน....1,000.....บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน.....-.....บาท เมื่อวันที่.....
4.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน.....1,000.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

ลงชื่อ ..... ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายอาชาคริสน์ ขาววงศ์)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
****

1. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☑ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ มากกว่าร้อยละ 90
2. ส่งเสริมการเรียนรู้และการหาคำตอบที่มีคุณภาพด้วยตัวเองมากกว่าร้อยละ 90
3. พัฒนาทักษะการคิดด้วยตนเองผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะมากกว่าร้อยละ 90
4. มีพัฒนาทักษะพื้นฐาน เช่น ทักษะด้านภาษา ทักษะด้านสังคมมากกว่าร้อยละ 90

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –3 มีเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 มีการเรียนรู้และการหาคำตอบที่มีคุณภาพด้วยตัวเอง
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 มีทักษะการคิดด้วยตนเองผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 มีทักษะพื้นฐาน เช่น ทักษะด้านภาษา ทักษะด้านการคำนวณ ทักษะด้านสังคม

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน.....15,000.....บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน.....4,991.....บาท เมื่อวันที่ 11 เม.ย.2568
4.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน.....10,009.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

- ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

- ไม่มี

ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวประภาศิริ สุขเจริญ)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
****

1. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. มีหลักสูตรสถานศึกษาโดยเทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล เน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS) และจัดให้มี กิจกรรมการเรียนรู้ มากกว่าร้อยละ 8
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมากกว่าร้อยละ 85
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีน มากกว่าร้อยละ 85

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

1. มีหลักสูตรสถานศึกษาโดยเทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล เน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS) และจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพสูง
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในระดับดี
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีนอยู่ในระดับสูงขึ้นไป

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....20,000.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....7,767.....บาท เมื่อวันที่ 12 ก.พ.2568

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....12,233.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

ลงชื่อ ..... ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวอริยาภรณ์ แจ้งโห้)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
****

1. โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งส่งเสริมเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 92.20

2. สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 92.20

3. การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาสามารถจัดโครงการกิจกรรมพิเศษ เพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาร้อยละ 92.20

4. การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษามีผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละ 92.20

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น มีความพึงพอใจ และความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน....6,000.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....-.....บาท เมื่อวันที่.....

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....6,000.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวประภาศิริ สุขเจริญ)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
****

1. โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารงบประมาณ

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. เพื่อให้สถานศึกษาบริการงานด้านงบประมาณ มีความอิสระ คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ร้อยละ 100

2. เพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์ เป็นไปตามข้อตกลงการบริการ ร้อยละ 100

3. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพมากกว่าร้อยละ 90

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

บุคลากรที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่มีศักยภาพ ร่วมมือในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน....10,680,000.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....3,654,205.03.....บาท เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2568

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....7,025,794.97.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวสุกัญญา รอดไรย์)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
****

1. โครงการบริหารจัดการการใช้งบประมาณ

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. ดำเนินการบริหารงบประมาณ – สินทรัพย์ ได้ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก และมีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

2. จัดสรรค่าสาธารณูปโภคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของโรงเรียนได้อย่างเพียงพอ

3. นักเรียนโรงเรียนสายน้ำทิพย์ทุกคน ได้รับเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาเรียนฟรี 15 ปี (หนังสือ อุปกรณ์ เครื่องแบบ)

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

1. ดำเนินการบริหารงบประมาณ – สินทรัพย์ ให้ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก และมีประสิทธิภาพ

2. การบริหารจัดการค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียนคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

3. โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาเรียนฟรี 15 ปี (หนังสือ อุปกรณ์ เครื่องแบบ) ถูกต้องตามระเบียบ

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน....2,883,600.....บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน.....806,188.11.....บาท เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2568
4.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน.....2,077,411.89....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวสุกัญญา รอดไรย์)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
****

1. **โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ**
2. **สถานะของโครงการ**
   ☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว
3. **ผลการดำเนินงานตามโครงการ**
   ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)
   1. เพื่อให้การบริหารงานงบประมาณ (การเงิน บัญชี และพัสดุ) ทุกรายการมีประสิทธิภาพถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประหยัด และคุ้มค่า
   2. เพื่อให้บุคลากรมีความมั่นใจ และมีกำลังใจในการปฏิบัติงาน

   ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)
   บุคลากรที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้
4. **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ**
   4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....-.....บาท
   4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....-.....บาท เมื่อวันที่.....
   4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....-.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568
5. **ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")**
   - ไม่มี
6. **ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")**
   - ไม่มี

ลงชื่อ สุพัฒตรา ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวสุพัฒตรา เกตุประทุม)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
****

1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนรู้วัดและประเมินผลและทักษะในการสื่อสารของครูให้มีสมรรถนะด้านการสอนอย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ 100

2. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจในการทำงานเกิดผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ ร้อยละ 100

3. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูการเป็นครูมืออาชีพและยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ ร้อยละ 100

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ตามวิชาชีพ

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....337,656.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....154,240.....บาท เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2567

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....183,416.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวณัฐกฤตา ภูจอมนิล)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
****

1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรปฐมวัย

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพมากกว่าร้อยละ 91
2. ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุขมากกว่าร้อยละ 91
3. ครูจัดจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยมากกว่าร้อยละ 91
4. ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและแนะนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กมากกว่าร้อยละ 91

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....-.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....-.....บาท เมื่อวันที่.....

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....-.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางทัศนีย์ น้อยนงเยาว์)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
****

1. โครงการพัฒนา ปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. มีการจัดสภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาวะใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน มากกว่าร้อยละ 80
2. สถานศึกษาบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ และดำเนินการอย่างเป็นระบบ มากกว่าร้อยละ 80
3. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง มากกว่าร้อยละ 80

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

สถานศึกษามีการจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาวะใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน มีกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำผลไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....600,000.....บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....170,088.34.....บาท เมื่อวันที่ 23 ม.ค.2568
4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....429,911.66....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

ลงชื่อ ..... ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายสมภพ วิเชียรศรี)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
****

1. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพของผู้เรียนมากกว่าร้อยละ 90
2. เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ 90
3. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง มากกว่าร้อยละ 90
4. มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ มากกว่าร้อยละ 90
5. เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง มากกว่าร้อยละ 90

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

ผู้เรียนมีนิสัยในการดูแลสุขภาพ รู้จักป้องกันตัวเองจากสิ่งเสพติดทั้งหลาย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ ใฝ่เรียนรู้โดยไม่มีปัญหาหรือมีปัญหาน้อยในด้านทุนทรัพย์ เนื่องจากได้รับการช่วยเหลือจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สามารถอยู่ในระบบการศึกษาต่อไปได้ อีกทั้งเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อื่นอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน....5,000.....บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....5,517.89.....บาท เมื่อวันที่ 20 ม.ค.2568
4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....-517.89.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

งบประมาณไม่เพียงพอต่อการใช้จริง

6. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

ขอตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณต่อไป

ลงชื่อ พรรณนิภา ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวพรรณนิภา พระไชยบุญ)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
****

1. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลรักษาสุขภาพ มากกว่าร้อยละ 90
2. ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานมากกว่าร้อยละ 90

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี มีนิสัยรักการออกกำลังกายและสามารถดูแลตนเองให้มีสุขภาพกายและจิตที่สมบูรณ์ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากยาเสพติด โรคภัยและอุบัติเหตุ

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....292,450.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....2,498.50.....บาท เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2567

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....289,951.50.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

ลงชื่อ ..... ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวชมพูนุท ศิยะพงษ์)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
****

1. โครงการอาหารกลางวัน

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและปลอดภัยจากสารปนเปื้อน ร้อยละ 100
2. ผู้เรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาดและมีคุณค่าทางโภชนาการ ร้อยละ 100
3. ผู้เรียนมีน้ำหนักส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 100
4. มีห้องครัว โรงอาหารและภาชนะประกอบอาหารที่ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ ร้อยละ 100

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

นักเรียนมีภาวะโภชนาการดี ส่งเสริมสุขภาวะ ไม่เจ็บป่วยง่าย ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน....3,674,000.....บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน.....1,477,688.76.....บาท เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2568
4.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน.....2,196,311,24.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวชมพูนุท ศิยะพงษ์)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
****

1. โครงการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนสายน้ำทิพย์

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ มากกว่าร้อยละ 90
2. ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตน มากกว่าร้อยละ 90
3. ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้มากกว่าร้อยละ 90
4. มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ มากกว่าร้อยละ 90

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

ผู้เรียนเป็นสมาชิกสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการฝึกกิจกรรมสหกรณ์และได้รับบริการสินค้า วัสดุอุปกรณ์การเรียนในราคายุติธรรม

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....1,000.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....-.....บาท เมื่อวันที่.....

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....1,000.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวณัฐกฤตา ภูจอมนิล)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
****

1. โครงการประชาธิปไตย

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. เพื่อฝึกให้นักเรียนมีคารวะธรรม สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม ร้อยละ 100
2. เพื่อให้นักเรียนมีวินัย เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ร้อยละ 100
3. เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ ร้อยละ 100
4. เพื่อให้นักเรียนทำวิถีแบบประชาธิปไตยไปใช้ในชีวิตประจำวัน ร้อยละ 100
5. เพื่อฝึกการปฏิบัติตนตามระเบียบ และข้อตกลงของหมู่คณะ ร้อยละ 100

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

1. นักเรียนเข้าใจระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยนักเรียนมีระเบียบ☐นัยดีขึ้น
2. นักเรียนรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง
3. นักเรียนมีความกล้าแสดงออก
4. นักเรียนรู้จักการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้
5. นักเรียนมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....5,000.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....-.....บาท เมื่อวันที่.....

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....5,000.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายวุฒิพงษ์ โฉสูงเนิน)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
****

1. โครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่กำหนด มากกว่าร้อยละ 90
2. คณะกรรมการสถานศึกษากำกับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 90
3. ผู้ปกครองชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษามากกว่าร้อยละ 90

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนดสามารถกำกับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน....5,000.....บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....-.....บาท เมื่อวันที่.....
4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....5,000.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

ลงชื่อ ..... ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวอุไรพร ทิมทอง)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
****

1. โครงการธนาคารโรงเรียนสายน้ำทิพย์

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยในการประหยัดและการออมทรัพย์ร้อยละ 100
2. เพื่อฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ระบบการเงินการธนาคารและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันร้อยละ 100
3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้ร้อยละ 100
4. เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และเศรษฐกิจพอเพียงร้อยละ 100

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

1. นักเรียนมีนิสัยรักการประหยัดการออมทรัพย์ รู้จักการใช้จ่ายเงิน
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเงินการธนาคารและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....1,000.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....-.....บาท เมื่อวันที่.....

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....1,000.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวโรสมาเรีย ยูโซ๊ะ)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
****

1. **โครงการ**สถานศึกษาสีขาว
2. **สถานะของโครงการ**
   ☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว
3. **ผลการดำเนินงานตามโครงการ**
   ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)
   นักเรียนโรงเรียนสายน้ำทิพย์มีคคามตระหนักและรู้จักป้องกันตนเองจากยาเสพติด มากกว่าร้อยละ 90
   ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)
   นักเรียนโรงเรียนสายน้ำทิพย์ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
4. **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ**
   4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....1,000.....บาท
   4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....-.....บาท เมื่อวันที่.....
   4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....1,000.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568
5. **ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")**
   - ไม่มี
6. **ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")**
   - ไม่มี

ลงชื่อ ..... ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายวุฒิพงษ์ โฉสูงเนิน)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
****

1. โครงการ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานมากกว่าร้อยละ 90
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารเสริม (นม) ที่มีคุณค่า และปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ร้อยละ 100
3. เพื่อให้ความรู้และปลูกฝังในการดื่มอาหารเสริม (นม) ในการพัฒนาร่างกายและสติปัญญาร้อยละ 100
4. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการการศึกษาแก่ชุมชน และนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน มากว่าร้อยละ 90

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

ผู้เรียนมีภาวะโภชนาการดี ส่งเสริมสุขภาวะ ไม่เจ็บป่วยง่าย ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน....1,649,947.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....578,253.17.....บาท เมื่อวันที่.....

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....1,071,693.83....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวกรัญญา พรพิริยล้ำเลิศ)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
****

1. **โครงการ**ความปลอดภัยในสถานศึกษา
2. **สถานะของโครงการ**

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. **ผลการดำเนินงานตามโครงการ**

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. จัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคพอเพียง อยู่ในสภาวะใช้การได้ดี มากกว่าร้อยละ 90
2. นักเรียนได้เรียนรู้วิธีป้องกันตนเองจากภัยเทคโนโลยี ร้อยละ 100
3. นักเรียนได้รับการดูแลและปลูกฝังวินัยกฎจราจรในโรงเรียน ร้อยละ 100

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองอย่างทั่วถึง มีการจัดสภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการอาคารเรียนมั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาวะใช้การได้ดี เรียนรู้วิธีป้องกันตนเองจากภัยเทคโนโลยี และได้รับการดูแลและปลูกฝังวินัยกฎจราจรในโรงเรียนอย่างทั่วถึง

4. **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ**

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....10,000.....บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....768.50.....บาท เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2568
4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....9,231.50.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. **ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")**

- ไม่มี

6. **ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")**

- ไม่มี

ลงชื่อ..... ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายวุฒิพงษ์ โฉสูงเนิน)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
****

1. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. เพื่อส่งเสริมหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มากกว่า ร้อยละ 91
2. เพื่อส่งเสริมและจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน มากกว่าร้อยละ 91
3. เพื่อส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ มากกว่า ร้อยละ 91
4. เพื่อส่งเสริมให้จัดสภาพล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอมากกว่า ร้อยละ 91
5. เพื่อให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์สำหรับครู มากกว่าร้อยละ 91
6. เพื่อส่งเสริมให้มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนรวมมากกว่า ร้อยละ 91

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

สถานศึกษาดำเนินการบริหารและการจัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครูและบุคลากร ด้านข้อมูลสารสนเทศด้านสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ และด้านระบบประกันคุณภาพภายใน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....1,000.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....-.....บาท เมื่อวันที่.....

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....1,000.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ "ไม่มี")

- ไม่มี

ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสุกัญญา ทองจับหลัก)